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国泰君安证券股份有限公司 

关于桂林福达股份有限公司 

2019 年度募集资金使用情况的专项核查意见 

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为桂林

福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）持续督导的保荐机构。根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对福达股份 2019

年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 

一、非公开发行募集资金基本情况 

（一）非公开发行股票募集资金情况 

1、实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655 号文《关于核准桂林福达股

份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2015 年 12 月向第一创业

证券股份有限公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

59,848,925 股，每股发行价格人民币 17.21 元，实际已募集资金总额为人民币

103,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,257.80 万元后，实际募集资金

金额为 101,742.20 万元。该募集资金已于 2015 年 12 月 23 日到位。上述资金到

位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4068 号《验资

报告》验证。 

2、募集资金使用及结余情况 

截至 2015 年 12 月 23 日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集

资金项目累计已投入 10,440.26 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,440.26 万元，补充流动资金 10,720.00 万

元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司非公开募集资金累计使用 83,078.30 万元，

累计投入募集资金项目金额为 72,334.00 万元，其中本报告期内直接投入募集资金

项目金额为 13,023.46 万元；累计补充流动资金 10,744.30 万元。 
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扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为 18,663.90 万元，募集资金

专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 63.69 万元，其中本报告期利息

收入扣除银行手续费等的净额为 17.24 万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款

的累计利息收入 3,563.22万元，其中本报告期协议存款的利息收入为 109.75万元；

使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1,450.89 万元，其中本报

告期无理财产品的投资收益。 

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金可用余额合计为 23,741.70 万元，其中

募集资金专用账户余额合计1,637.63万元；募集资金定期及协议存款余额2,000.00

万元；募集资金专项账户信用证保证金余额 103.80 万元；募集资金暂时补充流动

资金 20,000.00 万元。此外，募集资金专项账户销户转入基本户金额 0.27 万元。 

二、募集资金管理情况 

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，

遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集

资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资

金的规范使用。 

2020年3月13日，公司公告《2020年非公开发行股票预案》，拟聘请国泰君安

证券股份有限公司作为2020年非公开发行股票的保荐机构，因此公司与国泰君安

证券股份有限公司签订新的《持续督导协议》，约定国泰君安承接中国银河证券股

份有限公司的持续督导责任。截至本报告出具之日，公司、国泰君安证券股份有限

公司及相关银行的募集资金账户监管协议尚在签订过程中。 

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下： 

银行名称 银行账号 余额（万元） 

交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010041944 72.45 

交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010042289 44.82 

兴业银行股份有限公司桂林分行 555010100100152234 201.49 

上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41020078801700000072 0.09 

桂林银行股份有限公司临桂支行  000651766800530 210.49 

桂林银行股份有限公司临桂支行  000651766800558 895.12 
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桂林银行股份有限公司临桂支行  000651766800549 213.17 

合  计 -- 1,637.63 

注：*1 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000021）的募集资金已全部使用完毕，且该募

集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2017 年 9 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金

专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 

注：*2 由于募集资金专项账户（账号：000651766800093）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金

专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 11 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户

注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 

注：*3 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000023）的募集资金已全部使用完毕，且该募

集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 12 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资

金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 

注：*4 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000022）的募集资金已全部使用完毕，且该募

集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 12 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资

金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 

注：*5 由于募集资金专项账户（账号：555010100100130720）的募集资金已全部使用完毕，且该募集

资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 11 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金

专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 

公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司于 2016 年 1 月在交通银行股份

有限公司桂林中山南路支行开立了账号为 453813000018010038813 的募集资金

理财产品专用结算账户，由于该账户使用率不高，为方便账户管理，公司于 2019

年 11 月办理了该募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。 

此外，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金定期及协议存款余额为 2,000.00

万元；募集资金专用账户信用证保证金余额为 103.80 万元。 

三、2019 年度非公开募集资金的实际使用情况 

（一）募投项目的资金使用情况 

截至2019年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的

募集资金款项共计人民币72,334.00万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况

见附表1。 

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2017年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲



6 

置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.50亿元暂时

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还

至募集资金专户。截至2018年4月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募

集资金3.50亿元全部归还并转入公司募集资金专户。 

2018年6月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.50亿元暂

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归

还至募集资金专户。截至2019年6月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的

募集资金2.35亿元全部归还并转入公司募集资金专户。 

2019年7月12日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.00亿元暂

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归

还至募集资金专户。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动

资金2.00亿元。 

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2019年公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）公司募集资金投资项目发生变更情况 

1、2017 年 3 月，公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升

级改造项目”的部分募集资金（2,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲

轴自动化生产线技术改造项目”；公司将原计划投入“襄阳曲轴产品升级与智能化

改造项目”的部分募集资金（5,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自

动化生产线技术改造项目”。上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事

会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审

议通过。 

2、2017 年 11 月，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集
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资金投资项目的议案》，此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目，仅对原募投

项目金额进行调整。募集资金投资项目金额调整情况：新增 5,000 根船用发动机曲

轴项目金额由 45,400.00 万元调整为 35,400.00 万元；年产 40 万件曲轴自动化生

产线技术改造项目金额由 7,000.00 万元调整为 17,000.00 万元。上述事项已经公

司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017 年第二次临时股东

大会审议通过。 

3、2018 年 6 月，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发

行募集资金投资项目变更的议案》，公司对“新增 5,000 根船用发动机曲轴项目”

进行调整：①实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为公司与

Maschinenfabrik Alfing Keβler GmbH 共同出资在桂林市设立的合资公司“桂林福

达阿尔芬大型曲轴有限公司”；②项目总投资 4,800.00 万欧元，其中一期项目公

司出资额为 800.00 万欧元，约为 6,000.00 万元人民币；③计划使用的募集资金金

额从 35,400.00 万元调整为 4,000.00 万元，其中，公司以原募投项目的固定资产

实物出资 1,430.00 万元，募集资金现金出资 2,570.00 万元；④项目名称变更为“大

型曲轴生产线技术改造项目”。在该项目变更后，该项目剩余募集资金 31,400.00

万元拟分别用于如下项目：①年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由

17,000.00 万元调整为 20,500.00 万元；②投资新建 6K（6T）、6L、A15 曲轴生产

线产能提升技术改造项目使用募集资金 5,000.00 万元；③投资新建商用车曲轴生

产线产能提升技术改造项目使用募集资金 9,000.00 万元；④投资新建乘用车曲轴

自动化生产线技术改造项目（二期）使用募集资金 13,900.00 万元。此外，原募投

项目“新增 5,000 根船用发动机曲轴项目”已累计投入募集资金 2,595.53 万元，

在调整为“大型曲轴生产线技术改造项目”后，拟将原募投项目中的 1,430.00 万

元固定资产转入合资公司，原募投项目已累计投入金额的差额部分 1,165.53 万元，

公司已以自有资金归还至募集资金专户。上述事项已经公司第四届董事会第十二次

会议、第四届监事会第十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过。 

4、2019 年 11 月，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整

年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》，此次募集资金投资项目变更

未涉及新增项目，仅对原募投项目金额进行调整。募集资金投资项目金额调整情况：
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乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）金额由 13,900.00 万元调整为

9,400.00 万元；年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由 20,500.00 万

元调整为 25,000.00 万元。上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四

届监事会第二十一次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过。 

5、公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表 2。 

（二）公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况 

2019 年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集

资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

六、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对福达股份董事会编制的《桂林福达股份

有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》进行了专项

审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字

[2020]230Z0594号），发表意见为： 

“贵公司董事会编制的《关于2019年度募集资金存方与实际使用情况的专项

报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资

金2019年度募集资金的存放与使用情况。” 

七、保荐机构核查意见 

国泰君安通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金

专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司《关于募集资金存放与实际

使用情况专项报告》、会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项

业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息

披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 
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经核查，保荐机构认为：2019年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，

有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在

违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情况。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司2019

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

保荐代表人签名：  _________________          _________________ 

郁韡君                       余姣 

 

 

 

 

国泰君安证券股份有限公司 

 

年    月   日 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

                                                                                                  单位：万元 

募集资金总额 101,742.20 本年度投入募集资金总额 13,023.46 

变更用途的募集资金总额 56,900.00 
已累计投入募集资金总额 83,078.30 

变更用途的募集资金总额比例 55.24% 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%） 

项目达到

预定可使

用状态日

期/项目进

度 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 
(4)＝

(2)/(1) 

新增 5,000 根船用发动机曲轴项目 是 45,400.00 - - - - -   - / 注 1、2 

桂林曲轴产品升级与智能化改造项目 否 16,800.00 16,800.00 16,800.00 65.48 17,053.54 253.54 101.51 101.50 35.87 否 注 3 

襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目 是 6,000.00 1,000.00 1,000.00 - 1,271.76 271.76 127.18 - 注 4 / 否 

公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级

改造项目 
是 7,500.00 5,500.00 5,500.00 395.34 5,771.64 271.64 104.94 104.94 225.97 否 注 5 

福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项

目 
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,192.50 8,469.31 469.31 105.87 105.87 5,069.25 是 否 

桂林齿轮客车齿轮与乘用车齿轮升级改造

项目 
否 7,300.00 7,300.00 7,300.00 980.13 6,068.57 -1,231.43 83.13 83.13 - / 否 

补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 10,742.20 - 10,744.30 2.10 100.02 不适用 - / 否 

年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项

目 
否 - 25,000.00 25,000.00 2,275.96 17,180.89 -7,819.11 68.72 68.72 - / 否 

大型曲轴生产线技术改造项目 否 - 4,000.00 4,000.00 1,745.07 4,033.15 33.15 100.83 91.98  / 否 

6K（6T）、6L、A15 曲轴生产线产能提升 否 - 5,000.00 5,000.00 1,920.31 4,802.93 -197.07 96.06 92.97  / 否 
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技术改造项目 

商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目 否 - 9,000.00 9,000.00 4,195.61 6,086.61 -2,913.39 67.63 45.73  / 否 

乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二

期） 
否 - 9,400.00 9,400.00 253.06 1,595.60 -7,804.40 16.97 11.48  / 否 

合计 — 103,000.00 103,000.00 101,742.20 13,023.46 83,078.30 -18,663.90 — —  — — 

未达到计划进度原因（分具体项目）（注 1） 参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 

项目可行性发生重大变化的情况说明（注 2） 参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见本报告书“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 
2019 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款、定期存单、协议存

款等形式存放于募集资金专用账户及其相关账户中。 

 

注 3：“桂林曲轴产品升级与智能化改造项目”2017，2018 年陆续完工并投产，由于该项目帮助公司陆续新增了产品品类，因而公司在项目完工达产前根据投产期间新增加的部

分产品来核算效益增长情况，2017 年相关产品新增净利润 625.92 万元，2018 年相关产品新增净利润 862.65 万元。2019 年该项目已全部投资完成并达产，当年实现利润总额

2,143.01 万元，与项目实施前一完整年度 2015 年度相比，增加了 35.87 万元，未达到预计效益，原因主要系该项目本身为技改项目，技改前后产能保持不变，故受市场环境影响

较大，2018 年、2019 年乘用车市场销量持续下滑，导致实现效益不及预期。虽然该项目未达到预计效益，但因实施升级改造带来了高端和高附加值产品的开发，使得锻造毛坯等

产品的整体效益的提升。 

注 4：原募投项目“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的项目总投资额为 6,014.80 万元，原拟投入募集资金 6,000 万元。2017 年 3 月，为了提高募集资金整体使用效率和投

资收益水平，将该项目募集资金中 5,000 万元调整至“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”，同时暂缓该项目的执行，因而截至 2019 年 12 月 31 日，该项目仍处于建设

期，未计算实际效益。 

注 5：“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”2019 年下半年完工达产，当年实现利润总额 3,570.39 万元，与项目实施前一完整年度 2015 年度相比，增加了 225.97

万元，未达到预计效益，原因主要系大马力离合器等高端产品的市场开发工作未达预期；以及 2018 年、2019 年乘用车市场销量持续下滑导致乘用车产品的开发不及预期。 
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附表 2：                                      

                                        变更募集资金使用情况对照表                          

                                                                                                                                             单位：万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计

投入金额

(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

年产 40 万件曲轴自动化生产线技

术改造项目 

公司重型汽车离合

器和乘用车离合器

升级改造项目 

25,000.00 25,000.00 2,275.96 17,180.89 68.72 2020 年 12 月 - / 否 

襄阳曲轴产品升级

与智能化改造项目 

新增 5000 根船用发

动曲轴项目 

乘用车曲轴自动化

生产线技术改造项

目（二期） 

大型曲轴生产线技术改造项目 

新增5,000根船用发

动机曲轴项目 

4,000.00 4,000.00 1,745.07 4,033.15 100.83 2020 年 5 月 - / 否 

6K（6T）、6L、A15 曲轴生产线产能

提升技术改造项目 
5,000.00 5,000.00 1,920.31 4,802.93 96.06 2019 年 7 月 - / 否 

商用车曲轴生产线产能提升技术改造

项目 
9,000.00 9,000.00 4,195.61 6,086.61 67.63 2020 年 5 月 - / 否 

乘用车曲轴自动化生产线技术改造项

目（二期） 
9,400.00 9,400.00 253.06 1,595.60 16.97 2020 年 7 月 - / 否 

合计  52,400.00 52,400.00 10,390.01 33,699.18 — — — — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

（分具体募投项目） 
参见本报告书“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 
“6K（6T）、6L、A15 曲轴生产线产能提升技术改造项目”项目的设备以进口设备为主，导致实施过程当中的设备运输，设备调试都较

采购国产设备要耗费更长的时间，项目进度受此影响有所推迟。 
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。                                                      

附表 2 补充说明：公司变更募集资金投资项目资金已全部到位，截止 2019 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目尚未产生效益。 

 


